

対策内容と実施時期

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結 果	内 訳	対策内容・時期・事業費（千円）										
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	合戦原橋	矢立合戦原線	20	5.2	プレテン中空床版	1981	2016	Ⅱ	工程 主部材、伸縮装置			委託(点検)						委託(点検)		
									事業費	7,000		400						400		
2	胡摩山橋	木浦線	21	5.3	I桁(合成)	1968	2016	Ⅱ	工程 主部材、伸縮装置			委託(点検)						委託(点検)		
									事業費	23,000		400						400		
3	小原橋	尾前下線	28.8	4.2	H形鋼(非合成)	1977	2016	Ⅲ	工程 主部材、橋台			委託(点検)						委託(点検)		
									事業費		23,000	400						400		
4	倉の迫橋	向山日当線	25.4	3.8	I桁(非合成)	1974	2016	Ⅱ	工程 主部材、床版、橋台			委託(点検)						委託(点検)		
									事業費		26,000	400						400		
5	水無橋	椎葉矢部線	20	9.75	H形鋼(非合成)	1990	2016	Ⅱ	工程 主部材、床版			委託(点検)						委託(点検)		
									事業費		8,000	400						400		
6	木浦中橋	木浦線	2	4.1	RC床版橋(その他)	1980	2015	Ⅲ	工程 委託(点検)			委託(設計)	主部材、橋台				委託(点検)			
									事業費	493		3,000	3,000				310			
7	小名河橋	長野飯干線	16.8	6.3	H形鋼(非合成)	1975	2016	Ⅱ	工程 委託(点検、設計)			主部材、橋台					委託(点検)			
									事業費			1,900	5,003				400			
8	本郷橋	野々首線	50	5	H形鋼(合成)	1979	2017	Ⅱ	工程 委託(設計)			委託(点検)、 主部材						委託(点検)		400
									事業費			1,825	9,525							400
9	カモイ橋	椎葉矢部線	22.5	5.3	H形鋼(非合成)	2010	2016	Ⅱ	工程 委託(点検、設計)			橋台						委託(点検)		
									事業費			1,900	1,500					400		
10	国見橋	財木線	12	4	PC床版橋その他	1960	2017	Ⅱ	工程 委託(設計)			委託(点検)、 主部材						委託(点検)		400
									事業費			1,500	1,900							400
11	葛橋	椎葉大八線	11	4	アーチ橋	1959	2015	Ⅱ	工程 委託(点検)			委託(設計)	主部材、橋台				委託(点検)			
									事業費	493		1,500	1,854				310			
12	井出谷橋	天包線	7	3.3	アーチ橋	1953	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)			委託(設計)	橋台				委託(点検)			
									事業費	493		1,500	1,500				310			
13	矢の又橋	椎葉矢部線	11.9	4.5	RC T桁	1965	2016	Ⅱ	工程 委託(点検、設計)			主部材						委託(点検)		
									事業費			1,900	1,500					400		
14	孫八谷橋	椎葉矢部線	11.5	5.3	RC T桁	1964	2016	Ⅱ	工程 委託(点検、設計)			主部材						委託(点検)		
									事業費			1,900	1,520					400		
15	菅割橋	松尾線	89	5.2	I桁(非合成)	2007	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)			委託(設計)	床版、橋脚、橋台					委託(点検)		
									事業費	400		3,000	20,096					400		
16	津風谷橋	椎葉矢部線	6	5.4	RC床版橋(その他)	1965	2015	Ⅱ	工程 委託(点検)			委託(設計)	橋台				委託(点検)			
									事業費	493		1,500	1,500				310			
17	小鶴橋	大藪小鶴線	23	5.2	H形鋼(非合成)	1989	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)			委託(設計)	主部材、床版					委託(点検)		委託(設計)
									事業費			400	1,500	7,273				400		1,500
18	旧岩屋戸橋	旧岩屋戸線	15.5	4.8	I桁(非合成)	1995	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)			委託(設計)	主部材					委託(点検)		委託(設計)
									事業費			400	1,500	2,538				400		1,500
19	嶽之枝尾橋	竹の枝尾日当線	70.1	5	アーチ橋	1983	2015	Ⅱ	工程 委託(点検)				委託(設計)	主部材、床版			委託(点検)			
									事業費	584			3,000	29,281			310			
20	木浦谷橋	木浦線	5	5	RC床版橋(その他)	1980	2015	Ⅱ	工程 委託(点検)				委託(設計)	主部材、橋台			委託(点検)			
									事業費	493			1,500	1,521			310			
21	家向橋	大久保線	11.4	3.5	H形鋼(非合成)	1989	2017	Ⅱ	工程 委託(点検)				委託(設計)	主部材					委託(点検)	
									事業費			310	1,500	1,500					310	
22	長江橋	長江線	12	3.5	H形鋼(非合成)	1999	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)				委託(設計)	主部材、床版				委託(点検)		
									事業費			310	1,500	1,889				310		
23	石仏橋	石仏線	7	3.4	H形鋼(非合成)	1996	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)				委託(設計)	主部材、床版				委託(点検)		
									事業費			310	1,500	1,500				310		
24	小野の迫橋	小野々迫線	15.5	4.7	RC T桁	1982	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)				委託(設計)	主部材				委託(点検)		
									事業費			400	1,500	1,817				400		
25	山中橋	下福良線	26.1	4.7	H形鋼(非合成)	1966	2016	Ⅱ	工程 委託(点検)					委託(設計)	主部材、床版			委託(点検)		
									事業費			400		3,000	30,000			400		

対策内容と実施時期

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅 員 m	上 部 工 形 式	架 設 年	点 検 年	定 期 点 検 結 果	内 訳	対策内容・時期・事業費（千円）									
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	浅敷橋	浅敷線	14.5	2.5	I桁（合成）+プレ テン中空床版	1966	2016	II	工種 事業費			委託(点検) 400				委託(設計) 3,000	委託(点検)、 主部材、床版 18,121		
27	萱野原谷橋	尾手納公民館線	16.04	2.4	I桁（非合成）	1990	2016	II	工種 事業費			委託(点検) 310				委託(設計) 1,500	委託(点検)、 主部材 1,810		
28	滝見橋	財木線	11.5	4.1	H形鋼（非合成）	1968	2017	II	工種 事業費				委託(点検) 400				委託(設計) 3,000	委託(点検)、 主部材、支承 19,400	
29	小河内橋	小河内線	20.1	4.8	H形鋼（非合成）	1977	2016	II	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検、設計) 1,900	主部材、支承 3,504	
30	イノキ谷2号橋	下福良線	9.6	8.2	H形鋼（非合成）	1999	2018	II	工種 事業費				委託(点検) 310				委託(設計) 1,500	委託(点検)、 主部材 2,947	
31	横奥橋	椎葉矢部線	13	5.3	I桁（非合成）	2014	2016	II	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400	委託(設計) 1,500	橋台 1,500
32	ずり口谷橋	中小川内線	6	7.8	RC床版橋（その 他）	1985	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310	委託(設計) 1,500	主部材 1,500	
33	鳥の巣橋	新屋敷線	9	4.1	RC床版橋（その 他）	1979	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310	委託(設計) 1,500	主部材 1,500	
34	小橋	大久保線	5	3	RC床版橋（その 他）	1989	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310	委託(設計) 1,500	主部材 1,500	
35	矢立開拓橋	矢立線	7	3.5	RC床版橋（その 他）	2002	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310	委託(設計) 3,000	橋台 3,000	
36	井戸谷橋	井戸谷線	6	3.55	RC床版橋（その 他）	1997	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310	委託(設計) 1,500	橋台 1,500	
37	渡瀬橋	水声サエ線	5	3.6	RC床版橋（その 他）	1992	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310	委託(設計) 1,500	橋台 1,500	
38	中椎葉橋	中椎葉線	7	10.8	RC T桁	1961	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 493				委託(点検) 310		委託(設計) 3,000	
39	野首谷橋	不土野小崎線	6	5	RC床版橋（その 他）	1986	2015	II	工種 事業費			委託(点検) 494				委託(点検) 310		委託(設計) 3,000	
40	城橋	城線	12.5	7.1	RC T桁	2002	2017	II	工種 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310	委託(設計) 1,500
41	日当橋	菅の迫線	14.7	4.3	RC T桁	1969	2016	II	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		委託(設計) 1,500
42	唾谷橋	新屋敷栗ノ尾線	29.3	5.8	プレテン中空床版	1979	2016	II	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
43	入子蒔橋	入子蒔戸屋ノ尾線	24.8	4.3	H形鋼（合成）	1971	2018	I	工種 事業費				委託(点検) 310					委託(点検、設計) 1,810	
44	尾前橋	尾前下線	32.8	4.3	その他（PC橋）	2008	2016	I	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		委託(設計) 1,500
45	木浦橋1号橋	木浦線	23	4.8	I桁（非合成）	1981	2016	I	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
46	下水流橋	大河内桑の木原線	24	4	H形鋼（合成）	1972	2016	I	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
47	地の芝橋	地の芝線	5.6	3.5	H形鋼（非合成）	2003	2017	I	工種 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310	
48	野地橋	野地線	37.5	3.8	プレテン中空床版	2008	2016	I	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
49	葛原橋	川の口上線	12.5	2.8	I桁（非合成）+ P C床版橋その他	1969	2016	I	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
50	岩尾橋	松尾本線	28	8.1	I桁（非合成）	1966	2018	I	工種 事業費				委託(点検) 310						委託(点検) 310
51	境谷橋	椎葉矢部線	15	4.6	RC T桁	1960	2016	I	工種 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		

対策内容と実施時期

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結 果	内 訳	対策内容・時期・事業費（千円）									
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
52	白岩橋	椎葉矢部線	15	5	R C T 桁	1963	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
53	桑の木原橋	大河内桑の木原線	10.5	4.6	R C T 桁	1970	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
54	板谷橋	矢立合戦原線	9.7	3.7	R C床版橋(その他)	1958	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 310					委託(点検) 310		
55	桑乃内橋	財木線	9.6	4.4	R C T 桁	1961	2017	I	工事 事業費			委託(点検) 400						委託(点検) 400	
56	猪杉橋	松尾本線	12	9.2	プレテンT桁	1983	2018	I	工事 事業費				委託(点検) 310						委託(点検) 310
57	がらさこ橋	下椎葉野老ヶ八重線	12.1	6.8	P C 床版橋その他	2000	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
58	竹の枝尾日当橋	竹の枝尾日当線	7.6	6	R C床版橋(その他)	1982	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
59	岩屋戸橋	松尾本線	34	5.2	アーチ橋	1933	2018	I	工事 事業費				委託(点検) 310						委託(点検) 310
60	野首上橋	野首上線	8.9	3	R C床版橋(その他)	1986	2017	I	工事 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310	
61	板木橋	大河内桑の木原線	8.5	4	R C T 桁	1971	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 310					委託(点検) 310		
62	上椎葉谷橋	上椎葉本線	7.1	4.6	I 桁(非合成)	2011	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 310					委託(点検) 310		
63	春向橋	長野・飯干線	10.8	4	R C T 桁	1969	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
64	古枝尾橋	古枝尾線	17	2.09	I 桁(不明) + R C床版橋(その他) + ポステン中空床版	1965	2015	II	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		
65	松尾橋	松尾線	73	5.65	I 桁(不明) + トラス橋	1957	2015	III	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		
66	中尾谷橋	中尾谷線	16	4.3	I 桁(不明)	1975	2015	II	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		
67	木浦橋2号橋	木浦線	19	6	I 桁(不明)	1980	2015	II	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		
68	宮ノ下橋	椎葉大八線	23	3.6	I 桁(不明)	1984	2015	II	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		
69	向橋	尾手納下線	18	3.8	その他(P C橋)	2007	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
70	小原井橋	大藪線	25.8	5.2	プレテン中空床版	2000	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
71	春の平橋	大河内桑の木原線	16	4	H形鋼(非合成)	1972	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
72	大桑木橋	大桑木線	28.5	5.2	H形鋼(非合成)	1983	2016	II	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400		
73	坂元橋	坂本倉本線	24.7	4.2	ポステン中空床版	1993	2018	I	工事 事業費				委託(点検) 310						委託(点検) 310
74	中村橋	中村線	10	4.7	H形鋼(合成)	1971	2017	I	工事 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310	
75	松尾新橋	新屋敷栗ノ尾線	110.2	4.8	アーチ橋	1971	2017	I	工事 事業費			委託(点検) 400						委託(点検) 400	
76	御手納橋	御手納線	11	4	R C T 桁	1970	2015	III	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		
77	蟬の尾橋	中小川内線	6	4	R C床版橋(その他)	1975	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 494					委託(点検) 310		

対策内容と実施時期

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上 部 工 形 式	架 設 年	点 検 年	定 期 点 検 結 果	内 訳	対策内容・時期・事業費（千円）										
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
78	野地大藪橋	野地大藪線	6	4	R C床版橋（その他）	1980	2015	Ⅲ	工事 事業費		委託(点検) 494					委託(点検) 310				
79	平瀬橋	椎葉矢部線	15	4.6	R C T桁	1962	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
80	白石橋	柵尾白石線	12.8	4	R C T桁	1963	2016	Ⅲ	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
81	桑の木橋	下水流線	15	5.1	R C溝橋（BOXカルバート）	1952	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
82	滝橋	滝線	5	3.6	R C床版橋（その他）	1985	2016	I	工事 事業費		委託(点検) 494					委託(点検) 310				
83	上灰ノ川内橋	向山日当線	6	3.4	R C床版橋（その他）	1974	2016	I	工事 事業費		委託(点検) 494					委託(点検) 310				
84	春向上橋	春向上線	6	4.2	R C床版橋（その他）	2002	2015	I	工事 事業費		委託(点検) 494					委託(点検) 310				
85	春向下橋	春向下線	7	4	R C床版橋（その他）	2003	2015	I	工事 事業費		委託(点検) 494					委託(点検) 310				
86	矢の又2号橋	水無線	7	3.3	R C床版橋（その他）	2011	2016	I	工事 事業費		委託(点検) 584					委託(点検) 310				
87	松乃坂橋	椎葉矢部線	22	6.5	アーチ橋	1961	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
88	三つ又橋	椎葉矢部線	13.2	4.5	R C T桁	1965	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
89	中村橋2号橋	中村線	7.8	3.5	R C床版橋（その他）	1971	2017	I	工事 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310		
90	久保の橋	大久保線	8.5	4.5	R C床版橋（その他）	1989	2017	I	工事 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310		
91	野首橋	野首線	10.6	3.3	R C床版橋（その他）	1986	2017	I	工事 事業費				委託(点検) 310					委託(点検) 310		
92	峠橋	大河内桑の木原線	7.5	5.5	R C床版橋（その他）	1980	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
93	葉木橋	葉木線	8	4.1	R C床版橋（その他）	1993	2016	I	工事 事業費			委託(点検) 400					委託(点検) 400			
94	小ヶ倉橋	中尾小ヶ倉線	7	3.7	R C床版橋（その他）	1989	2016	I	工事 事業費		委託(点検) 494					委託(点検) 310				