
対策内容と実施時期および費用

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ⅲ 内容 工事 点検 点検

事業費 7,000 232 232

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 12,000 421 421

Ⅱ 内容 工事 点検

事業費 12,354 374

Ⅲ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 3,000 232 232

Ⅲ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 3,000 227 227

Ⅲ 内容 設計 工事 点検

事業費 3,000 3,236 236

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検 設計

事業費 363 1,500 5,003 383 1,500

Ⅱ 内容 点検 工事 点検

事業費 1,830 1,500 330

Ⅱ 内容 点検 工事 点検

事業費 1,837 1,585 337

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 318 1,500 1,500 338

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 318 1,500 1,520 338

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検 設計

事業費 354 1,500 1,500 374 1,500

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 318 1,500 2,924 338

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 354 1,500 6,165 374

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 354 1,500 5,647 374

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 354 3,000 30,000 374

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 237 1,500 1,889 257

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 216 1,500 1,500 236

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 331 1,500 1,817 351

Ⅱ 内容 設計 工事 点検

事業費 3,000 25,849 379

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 337 1,500 2,637 337

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 318 1,500 1,500 338

Ⅱ 内容 点検 工事 点検

事業費 1,756 1,500 256

Ⅱ 内容 点検 設計 工事

事業費 331 3,000 8,774

下部：洗掘対策

主桁：ひび割れ注入、断面修復

主桁：塗装

下部：ひびわれ注入

主桁：断面修復

主桁：塗装

主桁：ひびわれ注入

主桁：断面修復

下部：ひびわれ注入

主桁：塗装
床版：断面修復
下部：洗掘対策

主桁：ひびわれ注入
床版：ひびわれ注入

主桁：塗装
横桁：塗装
床版：ひびわれ注入、橋面防水

主桁：塗装
床版：断面修復

主桁：塗装
床版：塗装

主桁：塗装
横桁：塗装
床版：塗装

主桁：ひびわれ注入

上部：塗装

主桁：腐食

下部：ひびわれ注入

下部：洗掘対策

主桁：塗装

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地

宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字松尾

補修内容

下部：断面修復

下部：ひびわれ注入、洗掘対策

下部：洗掘対策
2020

2020

1979 2017

Ｈ形鋼（非合成） 1977 2016

1 木浦中橋 木浦線 2.4 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1980 2020

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

20206 井戸谷橋 井戸谷線 5.5 4.1 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字大河内

5 渡瀬橋 水越サエ線 5.4 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1992

2 本郷橋 野々首線 50.0 5.0 Ｈ形鋼（合成）宮崎県椎葉村大字大河内

1975 20167 小名河橋 長野飯干線 16.8 6.3 Ｈ形鋼（非合成）

3 小河内橋 小河内線 20.1 4.8宮崎県椎葉村大字松尾

宮崎県椎葉村大字大河内

ＰＣ　床版橋その他 1960

1997

4 木浦谷橋 木浦線 5.4 5.5 ＲＣ床版橋（その他） 1980

20178 国見橋 財木線 12.0 4.0宮崎県椎葉村大字下福良

ＲＣ　Ｔ桁 1965 201610 矢の又橋 椎葉矢部線 11.9 4.5

1968 20179 滝見橋 財木線 11.5 4.1 Ｈ形鋼（非合成）宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字不土野

Ｈ形鋼（非合成） 2010 201612 カモイ橋 椎葉矢部線 22.5 5.3

1964 201611 孫八谷橋 椎葉矢部線 11.5 5.3 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字不土野

1966 201613 浅薮橋 浅薮線 14.5 5.0 Ｉ桁（合成）宮崎県椎葉村大字不土野

1989 201615 小鶴橋 大藪小鶴線 23.0 5.2 Ｈ形鋼（非合成）

プレテン中空床版 1979 201614 唖谷橋 新屋敷栗ノ尾線 29.3 5.8宮崎県椎葉村大字松尾

宮崎県椎葉村大字大河内

1999 201617 長江橋 長江線 12.0 3.5 Ｈ形鋼（非合成）

Ｈ形鋼（非合成） 1966 201616 山中橋 下福良線 26.1 4.7宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字不土野

Ｈ形鋼（非合成） 1996 201618 石仏橋 石仏線 7.0 3.4宮崎県椎葉村大字不土野

アーチ橋 1983 202020 嶽之枝尾橋 竹の枝尾日当線 70.1 6.2

1982 201619 小野の迫橋 小野々迫線 15.5 4.7 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字松尾

宮崎県椎葉村大字大河内

Ｉ桁（非合成） 2014 201622 横奥橋 椎葉矢部線 13.0 5.3

1999 201821 イノキ谷2号橋 下福良線 9.6 8.2 Ｈ形鋼（非合成）宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字不土野

1953 202023 井出谷橋 井出谷線 6.5 5.2 アーチ橋宮崎県椎葉村大字不土野

Ｉ桁（非合成） 1995 201624 旧岩屋戸橋 旧岩屋戸線 15.5 4.8宮崎県椎葉村大字松尾
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対策内容と実施時期および費用

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 補修内容
架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 263 1,500 1,500 263

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 284 1,500 1,500 284

Ⅱ 内容 点検 点検 工事

事業費 517 3,297 13,802

Ⅱ 内容 点検 設計 工事

事業費 257 1,500 1,757

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 271 1,500 1,500 271

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 227 1,500 1,500 227

Ⅱ 内容 点検 設計 工事

事業費 289 1,500 2,502

Ⅱ 内容 点検 点検 工事

事業費 318 1,838 1,576

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 284 1,500 2,095 284

Ⅱ 内容 点検 点検 工事

事業費 253 3,273 4,377

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 236 1,500 1,500 236

Ⅰ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 401 421 1,500 3,518

Ⅰ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 318 338 1,500 1,711

Ⅰ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 354 374 1,500 3,960

Ⅰ 内容 点検 点検 設計

事業費 326 346 1,500

Ⅰ 内容 点検 点検 設計

事業費 236 236 1,500

Ⅰ 内容 点検 点検 設計

事業費 349 369 1,500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 318 338

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 795 795

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 401 421

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 318 338

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 987 1,007

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

床版：ひびわれ注入
下部：ひびわれ注入

主桁：塗装

主桁：ひびわれ注入、橋面防水

主桁：断面修復

床版：断面修復

床版：ひびわれ注入、橋面防水

主桁：塗装（補強材）

主桁：塗装

下部：洗掘対策

上部：漏水対策

下部：ひびわれ注入

1959 202025 葛橋 財木線 11.0 4.8 アーチ橋宮崎県椎葉村大字下福良

2007 201627 筈割橋 松尾線 89.0 5.2 Ｉ桁（非合成）

Ｉ桁（不明） 1975 202026 中尾谷橋 中尾谷線 15.6 4.3宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字松尾

Ｈ形鋼（非合成） 1989 201728 家向橋 大久保線 11.4 3.5宮崎県椎葉村大字下福良

ＲＣ床版橋（その他） 1989 202030 小橋 大久保線 5.0 4.2

1985 202029 ずり口谷橋 中小河内線 6.0 7.8 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字松尾

宮崎県椎葉村大字下福良

ＲＣ　Ｔ桁 1969 201632 日当橋 菅の迫線 14.7 4.3

2002 201731 城橋 城線 12.5 7.1 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字不土野

1961 202033 中椎葉橋 中椎葉線 7.0 12.0 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字大河内 2002 202035 矢立開拓橋 矢立線 6.5 4.2 ＲＣ床版橋（その他）

Ｉ桁（非合成） 1990 201634 萱野原谷橋 尾手納公民館線 16.0 2.4

Ｉ桁（非合成） 1969 201637 葛原橋 川の口上線 12.5 5.6

2008 201636 尾前橋 尾前下線 32.8 4.3 その他（ＰＣ橋）宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字大河内

1981 201638 木浦橋1号橋 木浦線 23.0 4.8 Ｉ桁（非合成）宮崎県椎葉村大字下福良

2003 201740 地の芝橋 地の芝線 5.6 3.5 Ｈ形鋼（非合成）

Ｈ形鋼（合成） 1972 201639 下水流橋 大河内桑の木原線 24.0 4.0宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字下福良

1960 201642 境谷橋 椎葉矢部線 15.0 4.6 ＲＣ　Ｔ桁

プレテン中空床版 2008 201641 野地橋 野地線 37.5 3.8宮崎県椎葉村大字松尾

宮崎県椎葉村大字不土野

ＲＣ　Ｔ桁 1961 201743 桑乃内橋 財木線 9.6 4.4宮崎県椎葉村大字下福良

アーチ橋 1961 201645 松乃坂橋 椎葉矢部線 22.0 6.5

1933 201844 岩屋戸橋 松尾本線 34.0 5.2 アーチ橋宮崎県椎葉村大字松尾字岩屋戸

宮崎県椎葉村大字不土野

アーチ橋 1971 201747 松尾新橋 新屋敷栗ノ尾線 110.2 4.8

1963 201646 白岩橋 椎葉矢部線 15.0 5.0 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字松尾

1965 202048 津風谷橋 椎葉矢部線 6.0 5.4 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字不土野
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対策内容と実施時期および費用

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 補修内容
架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 284 284

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 379 379

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 318 338

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 319 338

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 284 284

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 374 374

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 421 421

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 305 324

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 227 227

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 217 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 319 338

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 237 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 357 357

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 244 263

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 338 357

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 318 337

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 279 279

1975 202050 蝉の尾橋 中小河内線 5.8 4.6 ＲＣ床版橋（その他）

Ｉ桁（不明） 1980 202049 木浦橋２号橋 木浦線 19.0 6.0宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字松尾

1957 202052 松尾橋 松尾線 73.2 5.7 Ｉ桁（不明）

ＲＣ　Ｔ桁 1969 201651 春向橋 長野飯干線 10.8 4.0宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字松尾

ＲＣ　Ｔ桁 1962 201653 平瀬橋 椎葉矢部線 15.0 4.6宮崎県椎葉村大字不土野

Ｉ桁（不明） 1965 202055 古枝尾橋 古枝尾線 17.1 4.2

1965 201654 三つ又橋 椎葉矢部線 13.2 4.5 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字不土野

Ｈ形鋼（合成） 1971 201857 入子蒔橋 入子蒔戸屋ノ尾線 24.8 4.3

1971 201756 中村橋2号橋 中村線 7.8 3.5 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字大河内

1966 201858 岩尾橋 松尾本線 28.0 8.1 Ｉ桁（非合成）宮崎県椎葉村大字松尾

1986 201760 野首上橋 野首上線 8.9 3.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1982 201659 竹の枝尾日当橋 竹の枝尾日当線 7.6 6.0宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字大河内

1958 201662 板谷橋 矢立合戦原線 9.7 3.7 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1985 202061 滝橋 滝線 5.0 4.5宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字大河内

ＲＣ床版橋（その他） 1986 202063 野首谷橋 不土野小崎線 6.0 5.5宮崎県椎葉村大字大河内

ＲＣ　Ｔ桁 1971 201665 板木橋 大河内桑の木原線 8.5 4.0

1970 201664 桑の木原橋 大河内桑の木原線 10.5 4.6 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字下福良

ＲＣ床版橋（その他） 2011 202067 矢の又２号橋 水無線 7.0 19.8

2002 202066 春向下橋 春向下線 7.0 3.8 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字不土野

1983 201868 猪杉橋 松尾本線 12.0 9.2 プレテンＴ桁宮崎県椎葉村大字松尾

2000 201670 がらさこ橋 下椎葉野老ヶ八重線 12.1 6.8 ＰＣ　床版橋その他

Ｉ桁（非合成） 2011 201669 上椎葉谷橋 上椎葉本線 7.1 4.6宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字下福良

1984 202072 宮ノ下橋 不土野小崎線 23.0 3.6 Ｉ桁（不明）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1952 201671 桑の木橋 下水流線 15.0 5.1宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字不土野
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対策内容と実施時期および費用

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 補修内容
架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 321 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 263 263

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 257 257

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 374 374

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 305 324

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 305 324

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 236 236

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 321 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 355 374

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 355 374

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 364 383

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 355 374

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 332 351

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 327 346

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 355 374

Ｈ形鋼（非合成） 1977 201688 小原橋 尾前下線 28.8 4.2宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字下福良

宮崎県椎葉村大字不土野

1968 201690 胡摩山橋 木浦線 21.0 5.3 Ｉ桁（合成）

Ｈ形鋼（非合成） 1990 201689 水無橋 椎葉矢部線 20.0 9.8

プレテン中空床版 1981 201691 合戦原橋 矢立合戦原線 20.0 5.2宮崎県椎葉村大字大河内

Ｈ形鋼（非合成） 1983 201693 大桑木橋 大桑木線 28.4 5.2

1974 201692 倉の迫橋 向山日当線 25.4 3.8 Ｉ桁（非合成）宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字大河内

ＲＣ床版橋（その他） 1989 201773 久保の橋 大久保線 8.5 4.5宮崎県椎葉村大字下福良

ＲＣ床版橋（その他） 1979 202075 鳥の巣橋 新屋敷線 9.0 4.1

1986 201774 野首橋 野首線 10.6 3.3 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字松尾

Ｈ形鋼（非合成） 1972 201677 春の平橋 大河内桑の木原線 16.0 4.0

1980 202076 野地大藪橋 野地大藪線 5.5 4.4 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字下福良

1971 201778 中村橋 中村線 10.0 4.7 Ｈ形鋼（合成）宮崎県椎葉村大字下福良

2016 202080 追手納橋 御手納線 11.0 5.2 プレテン中空床版

ＲＣ床版橋（その他） 1974 202079 上灰ノ川内橋 向山日当線 6.4 4.0宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字不土野

1993 201882 坂元橋 坂本倉本線 24.7 4.2 ポステン中空床版

ＲＣ床版橋（その他） 2002 202081 春向上橋 春向上線 6.4 6.7宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字不土野

ＲＣ床版橋（その他） 1980 201683 峠橋 大河内桑の木原線 7.5 5.5宮崎県椎葉村大字下福良

ＲＣ床版橋（その他） 1989 202085 小ヶ倉橋 中尾小ヶ倉線 6.5 4.1

1993 201684 葉木橋 葉木線 8.0 4.1 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県椎葉村大字大河内

宮崎県椎葉村大字松尾

プレテン中空床版 2000 201687 小原井橋 大藪線 25.8 5.2

2007 201686 向橋 尾手納下線 18.0 3.8 その他（ＰＣ橋）宮崎県椎葉村大字不土野

宮崎県椎葉村大字大河内
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